



Australian Government
澳大利亚政府

联合协调中心

MH370 搜寻工作进展情况更新

2015 年 7 月 8 日

本报告旨在提供有关搜寻 MH370 工作进展情况的定期更新。我们的工作将继续全面并有条理的进行，所以有时每周搜寻进度似乎缓慢。请相信搜寻工作仍在持续，我们的目的是尽快找到 MH370。

本周主要进展



- 辉固发现号于 7 月 3 日到达搜索海区,但是由于海况恶劣,无法投放拖鱼设备。搜索作业直到 7 月 5 日才得以重新开始。
- 辉固赤道号在 7 月 5 日回到搜索海区。由于海况严峻,该船借此机会进行了额外的海底测绘工作。7 月 7 日投放了拖鱼设备。

水下搜索

4 月份已经宣布,搜索面积已经扩展,超出原有的 6 万平方公里,如有需要全部搜寻范围将达到 12 万平方公里。

搜索计划在 4 月份已作调整并确保在有必要的情况下对 12 万平方公里海区进行尽快和尽可能有效的搜索。辉固公司的船舶已经做好冬季准备以便能在冬季期间能够持续搜索。搜索人员的安全,一如既往,仍然至为重要。将根据作业情况安排船只和设备的利用,尤其是在冬季期间。

迄今为止,已经搜索了超过 50,000 平方公里的海区面积。



搜索战略工作组对失联马航 MH370 有关证据的持续分析，可能会对搜索范围作进一步的调整,或在搜索范围内作进一步的优化调整。

如果发现了飞机并可抵达，澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国各有关部长同意展开打捞作业，包括保存所有必要的事调查证据。

天气

预计未来一周天气将有所好转，海况不会高于 4。冬季月份期间，搜索行动将继续进行，但预期会有停顿。

联合协调中心

网站: www.jacc.gov.au