



Australian Government

澳大利亚政府

联合协调中心

MH370 搜寻工作进展情况更新

2015 年 4 月 1 日

本报告旨在提供有关搜寻 MH370 工作进展情况的定期更新。我们的工作将继续全面并有条理的进行，所以有时每周搜寻进度似乎缓慢。请相信搜寻工作仍在持续，我们的目的是尽快找到 MH370。


本周主要进展

- *凤凰行号*继续进行搜索作业。
- *辉固发现号* 3 月 30 日到达弗里曼特尔 (Fremantle) 港进行例行的补给填充。
- *辉固赤道号* 3 月 29 日星期天离开搜索海区前往弗里曼特尔 (Fremantle) 进行例行的补给填充。
- *辉固支持号*继续进行搜索作业。

水下搜索

到目前为止搜索过的海底面积超过优先搜索海区面积的 50%。

如果没有因为船舶，设备和天气而造成重大延迟，则在很大程度上目前的海区的海底搜寻可望于 2015 年 5 月左右完成。



船舶动向

- 凤凰行号继续在优先搜索海区的北部作业。
- 辉固发现号于 3 月 25 日离开搜索海区前往弗里曼特尔 (Fremantle) 进行预定的补给填充。该船 3 月 30 日抵达港口。
- 辉固赤道号于 3 月 29 日离开搜索海区前往弗里曼特尔 (Fremantle) 进行预定的补给填充。该船预计 4 月 8 日抵达港口。此次航行超过正常的航行时间，因为右舷发动机出现故障，该船需要以较慢的速度行驶。预计这一故障可以在港口得到解决。
- 辉固支持号将于 4 月 3 日离开搜索海区前往弗里曼特尔 (Fremantle) 进行预定的补给填充。该船预计 4 月 9 日抵达港口。

天气

未来一周优先搜索海区的海况预计为 1 — 5。

总体天气情况预计在温暖的月份将继续保持良好。

联合协调中心

网站: www.jacc.gov.au