



Australian Government
澳大利亚政府

联合协调中心

MH370 搜寻工作进展情况更新

2015年3月18日

本报告旨在提供有关搜寻 MH370 工作进展情况的定期更新。我们的工作将继续全面并有条理的进行，所以有时每周搜寻进度似乎缓慢。请相信搜寻工作仍在持续，我们的目的是尽快找到 MH370。


本周主要进展

- 凤凰行号3月13日完成了既定的整休和补给填充后离开弗里曼特尔 (Fremantle)，正前往搜索海区。
- 由于前热带气旋风暴海力霸 (Haliba) 在南印度洋造成恶劣的天气和海况，*辉固发现号*，*辉固赤道号*和*辉固支持号*不得不终止搜索作业。三艘船舶于3月17日重新开始搜索作业。

水下搜索

已经搜寻了大约为优先搜索海区50%的面积。

如果没有因为船舶，设备和天气而造成重大延迟，则在很大程度上目前的海区的海底搜寻可望于2015年5月左右完成。



船舶动向

凤凰行号 3月13日完成了既定的整休和补给填充后离开弗里曼特尔 (Fremantle)，预计该船将于3月19日抵达搜索海区。

辉固发现号 将约于3月24日离开搜索海区前往弗里曼特尔 (Fremantle) 进行预定的补给填充。该船预计4月1日抵达港口。

辉固赤道号 将于4月2日离开搜索海区前往弗里曼特尔 (Fremantle) 进行预定的补给填充。该船预计4月8日抵达港口。

辉固支持号 将于4月2日离开搜索海区前往弗里曼特尔 (Fremantle) 进行预定的补给填充。该船预计4月8日抵达港口。

天气

前热带气旋风暴海力霸 (Haliba) 给搜索海区带来了恶劣的情况，使搜索作业停止了几天。随着风暴系统东移，其影响消散，搜索作业得以于3月17日恢复。

总体天气情况预计在温暖的月份将持续逐渐变好。

联合协调中心

网站：www.jacc.gov.au