



Australian Government

澳大利亚政府

## 联合协调中心

### MH370 搜寻工作进展情况更新

2015 年 4 月 8 日

本报告旨在提供有关搜寻 MH370 工作进展情况的定期更新。我们的工作将继续全面并有条理的进行，所以有时每周搜寻进度似乎缓慢。请相信搜寻工作仍在持续，我们的目的是尽快找到 MH370。


#### 本周主要进展

- 凤凰行号 4 月 8 日离开搜索海区前往弗里曼特尔 (Fremantle) 进行例行的补给填充。
- 辉固发现号 4 月 2 日离开弗里曼特尔 (Fremantle)，返回搜索区之前，在试验场地进行了校准测试。该船替换了绞盘电缆并配备了新的拖鱼“无畏”号。
- 辉固赤道号 4 月 8 日到达弗里曼特尔 (Fremantle) 进行例行的为期 24 小时的补给填充。
- 辉固支持号 4 月 4 日离开搜索海区前往弗里曼特尔 (Fremantle) 进行例行的补给填充。

#### 水下搜索

到目前为止搜索过的海底面积超过优先搜索海区面积的 60%。

如果没有因为船舶，设备和天气而造成重大延迟，则在很大程度上目前的海区的海底搜寻可望于 2015 年 5 月左右完成。



## 船舶动向

凤凰行号4月8日离开搜索海区前往弗里曼特尔(Fremantle)进行例行的补给填充。该船预计4月13日抵达港口。

辉固发现号4月2日离开弗里曼特尔(Fremantle),在试验场地进行了校准测试。4月5日开始返回搜索海区,该船配备了新的拖鱼“无畏”号。

辉固赤道号4月8日到达弗里曼特尔(Fremantle)进行例行的为期24小时的补给填充。

辉固支持号4月4日离开搜索海区前往弗里曼特尔(Fremantle)进行例行的补给填充。该船预计4月9日抵达港口,停留24小时。

## 天气

未来一周优先搜索海区的海况预计为1—6。

总体天气情况预计在温暖的月份将继续保持良好。

联合协调中心

网站: [www.jacc.gov.au](http://www.jacc.gov.au)