



Australian Government

澳大利亚政府

## 联合协调中心

### MH370 搜寻工作进展情况更新

2015 年 4 月 15 日

本报告旨在提供有关搜寻 MH370 工作进展情况的定期更新。我们的工作将继续全面并有条理的进行，所以有时每周搜寻进度似乎缓慢。请相信搜寻工作仍在持续，我们的目的是尽快找到 MH370。


#### 本周主要进展

- *凤凰行号*在完成例行的补给填充后，预计 4 月 16 日早离开弗里曼特尔(Fremantle)。
- *辉固发现号*4 月 10 日到达搜索海区。4 月 11 日由于通过电缆传输到拖鱼的电源发生故障而停止作业，故障已经排除，该船于 4 月 12 日夜间恢复作业。
- *辉固赤道号*4 月 9 日离开弗里曼特尔(Fremantle) 预期 4 月 16 日到达搜索海区。
- *辉固支持号*4 月 10 日离开弗里曼特尔(Fremantle)， 如果天气情况允许，该船将在驶往搜索海区前先进行了校准测试。*辉固支持号*预期 4 月 17 日到达搜索海区。

#### 水下搜索

到目前为止搜索过的海底面积超过优先搜索海区面积的 60%。

如果没有因为船舶，设备和天气而造成重大延迟，则在很大程度上目前的海区的海底搜寻可望于 2015 年 5 月左右完成。



## 船舶动向

凤凰行号预计完成例行的补给填充后 4 月 16 日离开弗里曼特尔 (Fremantle)。该船预计 4 月 21 日抵达搜索海区。

辉固发现号 4 月 10 日到达搜索海区。4 月 11 日由于通过电缆传输到拖鱼的电源发生故障而停止作业，故障已经排除，该船于 4 月 12 日夜间恢复作业。

辉固赤道号 4 月 9 日离开弗里曼特尔 (Fremantle)，预计 4 月 16 日到达搜索海区。

辉固支持号 4 月 10 日离开弗里曼特尔 (Fremantle)。该船在驶往搜索海区前有可能进行校准测试。辉固支持号预期 4 月 17 日到达搜索海区。

## 天气

未来一周优先搜索海区的海况预计为 2 –6。

未来几天内, 残存的前热带气旋丘阿力 (Joalane) 可能经过搜索区域。

联合协调中心

网站: [www.jacc.gov.au](http://www.jacc.gov.au)