



Australian Government

联合协调中心

MH370 搜寻工作进展情况更新

2015 年 9 月 2 日

本报告旨在提供有关搜寻 MH370 工作进展情况的定期更新。我们的工作将继续全面并有条理的进行，所以有时每周搜寻进度似乎缓慢。请相信搜寻工作仍在持续，我们的目的是尽快找到 MH370。

本周主要进展



- *辉固发现号*继续进行搜索作业。该船预定于九月中旬进港填充补给。
- *辉固赤道号*继续进行搜索作业。该船预定下次入港填充补给为九月下旬。
- 上周海况严峻，阻碍了搜索作业，两艘搜索船均停止作业超过 40 小时，后恢复搜索作业。

水下搜索

4 月份已经宣布，搜索面积已经扩展，超出原有的 6 万平方公里，如有需要全部搜寻范围将达到 12 万平方公里。

搜索计划在 4 月份已作调整并确保尽管天气情况不利，有关海区仍可得到尽快和尽可能有效的搜索。春季已来临，但天气仍然影响搜索作业，未来几个月天气情况有望改善。搜索人员的安全，一如既往，仍然至为重要。将根据作业情况安排船只和设备的利用。

迄今为止，搜索过的海区面积已经超过 60,000 平方公里。



搜索战略工作组对失联马航 MH370 有关证据的持续分析，可能会对搜索范围作进一步的调整，或进一步在搜索范围内作次序优化调整。

如果发现了飞机并可抵达，澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国已同意展开打捞作业，包括保存所有必要的事调查证据。

天气

预测下周天气情况不良，周五的极端天气可能会影响到搜索作业。

联合协调中心

网站: www.jacc.gov.au