



Australian Government
澳大利亚政府

联合协调中心

MH370 搜寻工作进展情况更新

2015 年 8 月 19 日

本报告旨在提供有关搜寻 MH370 工作进展情况的定期更新。我们的工作将继续全面并有条理的进行，所以有时每周搜寻进度似乎缓慢。请相信搜寻工作仍在持续，我们的目的是尽快找到 MH370。

本周主要进展



- *辉固发现号* 8 月 12 日达搜索海区，继续进行搜索作业。预计该船将于九月中旬进港填充补给。
- *辉固赤道号* 今日到达搜索海区，并开始搜索作业。
- 法国领导的调查小组完成了对飞机襟副翼的第一阶段检测，法方将与马来西亚一道在适当的时候报告这项工作的进展。法国调查小组将尽快工作，以提供完整可靠的信息。
- 澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国的官员拟于九月初在堪培拉召开会议，会议三方将分享信息，并讨论搜索工作。此次会议将特别讨论搜索计划以确保搜索高效地进行，尽量利用即将来到的良好的夏季气候。

水下搜索

4 月份已经宣布，搜索面积已经扩展，超出原有的 6 万平方公里，如有需要全部搜寻范围将达到 12 万平方公里。

搜索计划在 4 月份已作调整并确保有关海区得到尽快和尽可能有效的搜索。辉固公司的船舶已经采取冬季措施，能在未来数月持续搜索作业。搜索人员的安全，一如既往，仍然至为重要。将根据作业情况安排船只和设备的利用。

迄今为止，搜索过的海区面积已经超过 60,000 平方公里



搜索战略工作组对失联马航 MH370 有关证据的持续分析，可能会对搜索范围作进一步的调整，或进一步在搜索范围内作次序优化调整。

如果发现了飞机并可抵达，澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国同意展开打捞作业，包括保存所有必要的事事故调查证据。

天气

预测下周天气总体情况良好。搜索行动将在冬季月份期间继续进行，但预期会有停顿。

联合协调中心

网站: www.jacc.gov.au