



Australian Government  
澳大利亚政府

## 联合协调中心

### MH370 搜寻工作进展情况更新

2015 年 12 月 23 日

本报告旨在提供有关搜寻马航 MH370 工作进展情况的定期更新。我们的工作将继续全面并有条件的进行，所以有时每周搜寻进度似乎缓慢。请相信搜寻工作仍在持续，我们的目的是尽快找到马航 MH370。

澳大利亚政府一如既往地致力搜寻马航 MH370。圣诞节/新年期间搜寻工作将继续进行，但是 2015 年 12 月 30 日及 2016 年 1 月 6 日的的搜寻工作进展情况报告更新将暂停。

#### 本周主要进展

- *辉固发现号*继续使用深拖设备进行搜索工作，该船预计 2016 年 1 月 6 日离开搜索海区。
- *辉固赤道号* 12 月 21 日到达达弗里曼特尔港（Fremantle）进行预定的填充补给，同时包括发动机维护，该船预定约于 12 月 29 日前往搜索海区。
- *海工和谐号*开始使用水下自主航行器（AUV）进行搜索作业。水下自主航行器目前正在搜索那些深拖声纳设备不能有效抵达的搜索区域中最困难的部分。


#### 水下搜索

天气仍然影响搜索作业，但是随着夏季的来临，未来几个月天气情况有望良好。搜索作业在圣诞节/新年期间持续进行。

正如今年早期，澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国所承诺，将对 12 万平方公里的海区进行详尽的搜索，预计 2016 年中旬完成。

迄今为止，搜索过的海区面积已经超过 75,000 平方公里。

如果发现了飞机并可抵及，澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国已同意展开打捞作业，包括保存所有必要的事调查证据。



## 天气

目前天气良好，预计未来几天天气情况将保持良好。

联合协调中心

网站: [www.jacc.gov.au](http://www.jacc.gov.au)