



Australian Government
澳大利亚政府

联合协调中心

MH370 搜寻工作进展情况更新

2016 年 2 月 24 日

本报告旨在提供有关搜寻马航 MH370 工作进展情况的定期更新。我们的工作将继续全面细致并有条不紊地进行，所以有时每周搜寻进度似乎缓慢。请相信搜寻工作仍在持续，我们的目的是尽快找到马航 MH370。

本周主要进展

- *辉固发现号* 2 月 20 日离开弗里曼特尔港 (Fremantle)，预期明天到达搜索海区。根据天气情况，将使用 *海工和谐号* 从海底回收的拖鱼设备进行深拖扫描作业。
- *辉固赤道号* 继续进行水下搜索作业。
- *海工和谐号* 目前由于天气原因正在待命。预计未来 48 小时天气情况将会改善，可以开始搜索作业。
- *东海救 101 号* 2 月 22 日离开弗里曼特尔港 (Fremantle)，预计 2 月 25 日到达搜索海区。


水下搜索

天气可能仍然影响搜索作业，但目前天气良好的情况较多。

迄今为止，搜索过的海区面积已经超过 85,000 平方公里。

如果发现了飞机并可抵及，澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国已同意展开打捞作业，包括保存所有必要的事故调查证据。

与去年四月份澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国政府之承诺相一致，将对12万平方公里的海区进行详尽的搜索，预计年中可以完成。倘若没有新的可靠的可以识别飞机特定位置的信息，各国政府同意，搜索区域将不会进一步扩大。



天气

目前由于受前热带气旋乌利亚（Uriah）的影响，搜索海区的天气情况恶劣。未来几天情况会缓解，带来良好天气。

联合协调中心

网站：www.jacc.gov.au