



Australian Government
澳大利亚政府

联合协调中心

MH370 搜寻工作进展情况更新

2016 年 5 月 11 日

本报告旨在提供有关搜寻马航 MH370 工作进展情况的定期更新。我们的工作将继续全面细致并有条不紊地进行，所以有时每周搜寻进度似乎缓慢。请相信搜寻工作仍在持续，我们的目的是尽快找到马航 MH370。


本周主要进展

- 由于天气情况恶劣，*辉固发现号*收回了深拖设备并于 5 月 8 日规避恶劣天气。该船预计今天晚些时候返回弗里曼特尔港（Fremantle）。
- *辉固赤道号*于 5 月 6 日离开弗里曼特尔港（Fremantle）前往搜索区域。但恶劣的天气延迟了前往搜索海区的航程。该船预计 5 月 11 日到达但未来数日恶劣的天气将会阻止搜索作业的展开。
- *东海救 101* 完成了 SLH-ProSAS-60 系统测试， 5 月 10 日前往搜索海区。

水下搜索

迄今为止，搜索过的海区面积已经超过 105,000 平方公里。如果发现了飞机并可抵及，澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国已同意展开打捞作业，包括保存所有必要的事调查证据。

与去年四月份澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国政府之承诺相一致，将对 120,000 平方公里的海区进行详尽的搜索，预计年中可以完成。倘若没有新的可靠的可以识别飞机特定位置的信息，各国政府同意，搜索区域将不会进一步扩大。



天气

冬季气候已经到来, 搜索海区的海浪可能高达 12 米, 风速达 50 节。搜索作业可能会受到中断阻碍, 但一旦天气允许搜索作业将会继续。

联合协调中心

网站: www.jacc.gov.au