



Australian Government  
澳大利亚政府

## 联合协调中心

### MH370 搜寻工作进展情况更新

2016 年 5 月 25 日

本报告旨在提供有关搜寻马航 MH370 工作进展情况的定期更新。我们的工作将继续全面细致并有条不紊地进行，所以有时每周搜寻进度似乎缓慢。请相信搜寻工作仍在持续，我们的目的是尽快找到马航 MH370。


#### 本周主要进展

- 冬季天气继续给搜索海区带来强风和恶劣海况从而影响搜索作业。
- *辉固发现号*因为天气恶劣无法开展搜索作业，该船在搜索海区北部等待天气好转。预测恶劣的天气使搜索无法展开。
- *辉固赤道号*由于天气恶劣无法开展搜索作业。所以该船从事着通常不受恶劣天气影响的深海测绘工作。
- *东海救 101* 仍然在等待天气好转，因为目前的状况无法实施深拖搜索作业。

#### 水下搜索

迄今为止，搜索过的海区面积已经超过 105,000 平方公里。如果发现了飞机并可抵及，澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国已同意展开打捞作业，包括保存所有必要的事调查证据。

与去年四月份澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国政府之承诺相一致，将对 120,000 平方公里的海区进行详尽的搜索，预计年中可以完成。倘若没有新的可靠的可以识别飞机特定位置的信息，各国政府同意，搜索区域将不会进一步扩大。



## 天气

未来一周天气情况预测仍然恶劣，预计搜索作业仍将会被中断或受到阻碍，天气情况允许时将会进行海底测绘作业。

联合协调中心

网站：[www.jacc.gov.au](http://www.jacc.gov.au)