



Australian Government  
澳大利亚政府

## 联合协调中心

### MH370 搜寻工作进展情况更新

2016 年 6 月 1 日

本报告旨在提供有关搜寻马航 MH370 工作进展情况的定期更新。我们的工作将继续全面细致并有条不紊地进行，所以有时每周搜寻进度似乎缓慢。请相信搜寻工作仍在持续，我们的目的是尽快找到马航 MH370。

#### 本周主要进展

冬季天气继续给搜索海区带来强风和恶劣海况从而影响搜索作业。


- *辉固发现号*因为天气恶劣无法开展搜索作业，该船在搜索海区北部等待天气好转。预测恶劣的天气将延迟搜索作业。
- *辉固赤道号*由于天气恶劣无法实施深拖搜索作业。所以该船从事着通常不受恶劣天气影响的深海测绘工作，但是，当天气情况极为恶劣时，深海测绘也暂时停止。目前深海测绘工作已经恢复。
- *东海救 101* 继续在等待天气好转，因为目前的状况无法实施深拖搜索作业。

#### 水下搜索

近期严峻的天气严重地影响了搜索作业。受到冬季月份的天气影响，现在估计要到 7/8 月份才能完成 12 万平方公里的搜索。

过去三周，所有搜索船只均由于严峻的状况而无法实施深拖搜索作业。这些状况使船员无法安全进行一些作业，也不能到船上某些区域，比如船尾工作甲板。


上周，搜索船测到冲上甲板的海浪高达 18.2 米（该船由水平面到桅杆顶部为 20 米）。虽然没有搜索船只遭受损坏而影响到其继续作业，但是恶劣的天气直接影响船员有效地开展工作，无法充分休息。随船医生一直在积极注意并监测所有人员的健康。



一个海浪冲上辉固发现号。来源：ATSB，摄影 Richard Hughes.

迄今为止，搜索过的海区面积已经超过 105,000 平方公里。如果发现了飞机并可抵及，澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国已同意展开打捞作业，包括保存所有必要的事调查证据。

与去年四月份澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国政府之承诺相一致，将对 120,000 平方公里的海区进行详尽的搜索，预计年中可以完成。倘若没有新的可靠的可以识别飞机特定位置的信息，各国政府同意，搜索区域将不会进一步扩大。



## 天气

未来一周天气情况预测仍将恶劣，预计搜索作业仍将会被中断或受到阻碍。

联合协调中心

网站：[www.jacc.gov.au](http://www.jacc.gov.au)