



Australian Government
澳大利亚政府

联合协调中心

MH370 搜寻工作进展情况更新

2016 年 6 月 8 日

本报告旨在提供有关搜寻马航 MH370 工作进展情况的定期更新。我们的工作将继续全面细致并有条不紊地进行，所以有时每周搜寻进度似乎缓慢。请相信搜寻工作仍在持续，我们的目的是尽快找到马航 MH370。

本周主要进展


- 冬季天气继续给搜索海区带来强风和恶劣海况从而影响搜索作业。
- *辉固发现号*因为天气恶劣等待天气好转, 6 月 6 日该船成功地投放了拖鱼设备, 目前在开展 4 周以来的第一次搜索作业。
- *辉固赤道号*在天气情况允许时进行深海测绘工作。
- *东海救 101*继续在搜索海区北部等待天气好转。

水下搜索

近期严峻的天气严重地影响了搜索作业。受到冬季月份的天气影响，现在估计要到 7/8 月份才能完成 12 万平方公里的搜索。

迄今为止，搜索过的海区面积已经超过 105,000 平方公里。如果发现了飞机并可抵及，澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国已同意展开打捞作业，包括保存所有必要的事故调查证据。

与去年四月份澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国政府之承诺相一致，将对 120,000 平方公里的海区进行详尽的搜索，预计年中可以完成。倘若没有新的可靠的可以识别飞机特定位置的信息，各国政府同意，搜索区域将不会进一步扩大。



天气

未来一周天气情况预测较为恶劣并且搜索作业可能又会被中断。

联合协调中心

网站: www.jacc.gov.au