



Australian Government  
澳大利亚政府

## 联合协调中心

### MH370 搜寻工作进展情况更新

2016年6月29日

本报告旨在提供有关搜寻马航 MH370 工作进展情况的定期更新。我们的工作将继续全面细致并有条不紊地进行，所以有时每周搜寻进度似乎缓慢。请相信搜寻工作仍在持续，我们的目的是尽快找到马航 MH370。

#### 本周主要进展


- *辉固发现号*正前往弗里曼特尔港（Fremantle），进行补给填充及维护后将返回搜索海区。
- *辉固赤道号*在天气及海况允许的情况下继续进行水下搜索作业。
- *东海救 101* 于 6 月 22 日到达弗里曼特尔港（Fremantle）进行既定的补给填充，6 月 26 日离开前往搜索海区。航行两天后，一位船员受伤。尽管伤势没有生命危险，但还是决定返回港口以获得最好的医疗。

#### 水下搜索

近期严峻的天气严重地影响了搜索作业。现在估计要到大约 8 月份才能完成对 12 万平方公里的搜索，但这受到未来数月天气条件的影响。

迄今为止，搜索过的海区面积已经超过 110,000 平方公里。如果发现了飞机并可抵及，澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国已同意展开打捞作业，包括保存所有必要事故调查证据。

与去年四月份澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国政府之承诺相一致，将对 120,000 平方公里的海区进行详尽的搜索。倘若没有新的可靠的可以识别飞机特定位置的信息，各国政府同意，搜索区域将不会进一步扩大。



## 天气

预期未来一周天气情况仍然不好，搜索作业可能再次会受到干扰阻碍。

联合协调中心

网站: [www.jacc.gov.au](http://www.jacc.gov.au)